## **FVC\_Sprint**

Impreso desde Asana

				-	-
•	-	MI	-	•	1
	L)	rı	n		
_	~			•	•

☐ Tarea 1 Configuración de la Base de Datos y Autenticación de Usuarios.	para entregar: 2 mar de 2024
☐ Tarea 2 Desarrollo del Módulo de Creación de Perfil.	para entregar: 2 mar de 2024
☐ Tarea 3 Implementación del Diseño de Interfaz de Usuario para la Creación de Perfil.	para entregar: 2 mar de 2024
Sprint 2:	
☐ Tarea 1 Desarrollo del Módulo de Creación de Campañas.	para entregar: 2 mar de 2024
☐ Tarea 2 Integración de Carga de Archivos a la Creación de Campañas.	para entregar: 2 mar de 2024
☐ Tarea 3 Implementación de Filtros de Búsqueda de Campañas:	para entregar: 2 mar de 2024